

План реализации («дорожная карта»)
целевой модели наставничества в МБОУ «Блошбрусаянская СОШ №7»

Университет
Директор
А. В. Туркина
Приказ № 170 от
14.10.2020

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Представляемый результат
I. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества				
1.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели в МБОУ СОШ №7	Октябрь 2020 г.	Директор	Приказ
2.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №7	До 14.10.2020 г.	Директор	Приказ
3.	Разработка «дорожной карты» внедрения ЦМН в МБОУ СОШ №7	До 10.10.2020 г.	Рабочая группа	Приказ, «дорожная карта»
4.	Разработка положения о наставничестве в образовательных организациях	До 14.10.2020 г.	Куратор	Приказ, положение о наставничестве
5.	Согласование «дорожной карты» по внедрению ЦМН	До 14.10.2020 г.	УО, директор	Согласование
6.	Утверждение «дорожной карты» внедрения ЦМН в МБОУ СОШ №7	До 14.10.2020 г.	УО, директор	Приказ
7.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН	До 30.10.2020 г.	Директор Куратор	Соглашение с организациями-партнерами

8.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников МБОУ СОШ №7	До 15.11.2020 г.	Члены рабочей группы	
II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН				
1.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	До 25.11.2020 г.	Члены рабочей группы	Информационная кампания, пресс-релизы на сайте, СМИ
2.	Формирование базы наставников/наставляемых МБОУ СОШ №7	До 30.10.2020 г.	Куратор	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы «ученик-ученик»; - базы учителей для формы «учитель-учитель»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций.
3.	Разработка программ наставничества в МБОУ СОШ №7	До 1.12.2020 г.	Куратор	Индивидуальные программы взаимодействия наставников и

				наставляемых
4.	Участие в муниципальных семинарах по вопросам реализации ЦМН, в том числе курсовая подготовка наставников и кураторов	21.10.2020 г.	МНЦ, куратор, наставники	Семинары
5.	Формирование наставнических пар	До 25.11.2020 г.	Куратор	Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программы
6.	Организация работы наставнических пар: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча.	С 1.12.20 по 31.05.21	Куратор	
7.	Завершение наставничества: участие в открытом публичном мероприятии	Май 2021 г.	Куратор, наставники, МНЦ	Круглый стол
III. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН				
1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов МБОУ СОШ№7, участвующих в программах наставничества	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Куратор	Мониторинг вовлеченности
2.	Предоставление данных для	В соответствии со	Куратор	Отчеты

	федерального статистического наблюдения о количестве участников программ	сроками, установленными МНЦ		
3.	Проведение внутреннего мониторинга реализации эффективности программ наставничества в МБОУ СОШ№7	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Куратор, методист	Мониторинг
4.	Предоставление результатов мониторинга реализации программ наставничества в МБОУ СОШ№7	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Куратор	Отчет в МНЦ